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REVISIO I ACTUALITZACIO DEL PLA D’ACCIO AMBIENTAL DE VILAFRANCA

DEL PENEDES 2009

1 INTRODUCCIO I ANTECEDENTS

Dintre del procés d’Agenda 21 Local que Vilafranca del Penedés va engegar l'any
1999, el 29 d’abril del 2000 es va aprovar el corresponent Pla d’Accié Ambiental (PAA).

El PAA es basa en la diagnosi realitzada previament en el marc de I’Agenda 21, i té per

objectiu la modificacié de les dinamiques d’utilitzacié dels recursos naturals i millorar

I'estat ambiental del municipi. Aixi doncs, és l'element més decisiu de |'auditoria

ambiental, ja que se’n desprenen les accions concretes i detallades a desenvolupar en

el cami cap a la sostenibilitat.

Figura 1. Etapes de I'auditoria ambiental

Analisi

.

Diagnosi

v

Pla d’Accio

.

Pla de Seguiment

El Pla d'Acci6 Ambiental actualment vigent s’estructura jerarquicament en 9 linies

estratégiques, que es desenvolupen en diferents programes d’actuacié que al mateix

temps contenen tot un conjunt d’accions i projectes.

Taula 1. Estructura del Pla d’Accié6 Ambiental de Vilafranca del Penedés

LINIES ESTRATEGIQUES

Grans eixos que conformen el PAA i marquen la direccid a
seguir per la politica municipal per tal d’arribar a un

desenvolupament sostenible de la vila.

PROGRAMES D'ACTUACIO

Camps concrets d’actuacié o ambits tematics dins de cada linia
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estratégica.

ACCIONS I PROJECTES | Projectes, treballs i accions concretes d’ambit territorial o

municipal que es proposen portar a terme.

Aixi mateix, cadascuna d’aquestes accions es defineixen mitjancant unes fitxes
estandarditzades. En cada fitxa es detalla la linia estratégica i el programa d’actuacid
on s’'emmarca |'accid, es fa una descripcioé detallada de I'accid, i es complementa amb
una valoracié sobre diversos aspectes relacionats amb |'aplicacié de l'accié (terminis
d’execucid, prioritat, fonts de financament, sectors involucrats en I'execucié i valoracid

economica).

D’enca de la seva aprovacio, el municipi ha anat avancant en el compliment del PAA i
peridodicament des del Consell Municipal de Medi Ambient s’ha fet un seguiment de la
seva implantacio, perd no d’'una manera procedimentada i estricte. Per aquest motiu,
I’Ajuntament de Vilafranca amb la intencié de reforcar el PAA com instrument de

planificacié estratégica municipal, ha procedir a la seva revisio i actualitzacié.

Aixi doncs, aquesta primera revisidé i actualitzacid del PAA es planteja vuit anys
després de la seva aprovacio, amb la intencid que aquest treball de seguiment es
continui realitzant periodicament, per aixi aconseguir que I’Agenda2l del municipi
adquireixi major rellevancia i esdevingui I'element vertebrador de tota les politiques i
estratégies de sostenibilitat del municipi.
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2 OBJECTIUS

L'’Ajuntament ha de liderar la implantaci6 del PAA i comprometre’s al seu
desenvolupament, tot mostrant els seus resultats al conjunt de la ciutadania. Es per
aquesta rad que I’Ajuntament de Vilafranca del Penedés inicia la revisid i actualitzacié
del seu PAA, per tal d’aconseguir que aquest esdevingui un document estrategic
d’actuacié dintre del consistori. Aixi mateix, es pretén millorar I'estructura i el
contingut del document per tal de fer-ho més operatiu i esdevingui I'eix comu de totes

les estratégies en matéria de sostenibilitat que desenvolupi el municipi.
Els objectius basics d’aquest document sén els seglients:

« Revisar i actualitzar la informacié sobre |'estat actual de desenvolupament del
PAA.

e Avaluar el grau de compliment del PAA en funcié del grau de desenvolupament

de les diferents accions.
« Redefinir el PAA per tal d'adequar-lo a la realitat actual del municipi.

* Modificar l'estructura actual del PAA per obtenir una major operativitat i

esdevenir I'eix vertebrador de I’'estratégia municipal de sostenibilitat.

- Detectar aquells factors que han facilitat o dificultat I'aplicacié de les accions i

tenir-los en compte en la revisio del Pla.

El PAA de Vilafranca del Penedés és un document programatic que defineix les
estratégies i actuacions que s’han d’impulsar al municipi per tal d‘assolir un

desenvolupament més sostenible.

Els objectius basics del pla sén els seglients:

« Donar al territori elements de coneixement per a poder desenvolupar de manera
programada politiques que integrin els aspectes ambientals i territorials seguint
els principis d'un desenvolupament sostenible.
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Potenciar i orientar el desenvolupament cap a un horitzé6 d’un major
aprofitament dels recursos amb el minim impacte sobre el medi. Establir

estratégies ambientals integrades per sobre d’un enfocament sectorial.

Fomentar la participacié dels agents locals i col-lectius ciutadans en aquest
procés, de manera que el desenvolupament sostenible s’efectui sota la premissa
de la corresponsabilitat. Es presenta, doncs, un pla que no és només un pla de
mandat a liderar per part de I’Ajuntament, sindé que és un pla de futur a curt,
mig i llarg termini que ha de ser marc d’actuacié per a tots i cadascun dels

ciutadans del municipi, tant en I'ambit public com privat.

Establir una série d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el
desenvolupament sostenible del territori tenint en compte el context
supramunicipal i el suport institucional necessari per tal de poder executar el

procés amb garanties d’exit.
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3 METODOLOGIA

Atés que l'actual PAA no disposa d'un procediment establert que defineixi de forma
clara el sistema de seguiment i revisié, amb l'actual revisié i actualitzacié s’establira un

protocol per al seu seguiment periodic.

Aixi doncs, el procés de revisid i actualitzacié que es presenta en la seglent

metodologia es pot dividir en les seglients etapes:

1- Avaluacié de l'estat actual del PAA.
2- Revisid i reformulacié del PAA.
3- Participacié ciutadana mitjangant el Consell de Medi Ambient.

La col-laboracié del CMA es fa tant en la etapa d’avaluacié del PAA com en la seva lavola
posterior etapa de revisié i reformulacié mitjancant diverses reunions on se’ls hi —

presentara el treball fet i es valorara la seva opinio al respecte.
En tots els casos, la direccié i coordinacié dels treballs els ha dut a terme la Regidoria
de Medi Ambient i Sostenibilitat de I’Ajuntament de Vilafranca del Penedeés, perd han

estat diversos els actors consultats.

Taula 2. Estructura del Pla d’Accié6 Ambiental de Vilafranca del Penedés

Area/Organisme Persona de contacte

Medi Ambient i Sostenibilitat Marta Vallés i Vallés

Via publica, Manteniment i Serveis | Pep Cortés i Llad

Urbanisme i habitatge Marta Martinez i Marin

3.1 METODOLOGIA PER A L’AVALUACIO DEL PLA D’ACCIO

La recollida d’informacié necessaria per a l'avaluacié del grau de compliment del PAA

s’ha realitzat a finals del 2008 mitjancant els seglients procediments:



Entrega, per part de I’Ajuntament de Vilafranca, d’'una taula amb la valoracié del

grau de compliment de les accions inicialment previstes.

Presentacié6 al CMA del grau de compliment de les accions plantejades

inicialment.

Realitzacid d’entrevistes personals amb els técnics i técniques responsables de

les diferents arees implicades.

Peticid d'informacié via correu electronic o per telefon als diferents organs

responsables.
Analisi de I'estat d'implantacié de plans i estratégies municipals existents.

Elaboracié de fitxes d’avaluaciéo de cada accié del PAA vigent, per tal d’orientar

la reformulacié posterior (Annex I).

Aixi doncs, préviament a l'avaluacié, s’ha procedit a classificar totes les accions del

PAA actual en funcié de l'area o persona implicada en el seu desenvolupament, i

mitjancant entrevistes o altres contactes, s’han revisat una per una les accions

assignades a cada area per tal de determinar el seu grau de compliment i s’ha creat la

fitxa corresponent d’avaluacié. En aquestes, per a classificar les accions en funcio del

seu estat d’execucid I'’Ajuntament ha utilitzat les seglients categories:

10

Accions executades: Aquelles accions que ja han estat executades al 100%.

Accions en curs: Accions pressupostades o incorporades en el programa

d’actuacié anual.

Accions periodiques: Accions que no tenen un inici i un final determinat, siné

que s’apliquen de forma ciclica o cada periode de temps determinat.

Accions previstes a curt termini: Accions que no s’han iniciat pero que es

preveu iniciar a curt termini.

Accions previstes a mig-llarg termini: Accions que no es preveu iniciar

abans dels 3 anys seglents.

Accions desestimades: Accions que s’han descartat, ja sigui per la
impossibilitat de portar-les a terme, sigui perqué durant el procés de seguiment
del Pla s’han desaconsellat.
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- Accié sense dades: Aquelles accions que, sense haver estat desestimades,
encara no s’han desenvolupat i es desconeix la seva aplicacid a curt o llarg

termini.

Aixi mateix, fruit de les entrevistes amb els técnics municipals, s’ha introduit un camp
d’observacions en les fitxes d’avaluacié de cada accié (Annex I) en el qual s’hi
especifiquen aquells aspectes que es consideren rellevants per a aquesta avaluacio
(forma concreta en que s’ha materialitzat I'accid, condicionants especifics en la seva
valoracid,...) o que cal tenir en compte en la revisié posterior del Pla (dificultats en

I'execucid, canvis normatius i imperatius legals,...).

3.2 METODOLOGIA PER A LA REVISIO DEL PLA D’ACCIO

Després de més de 10 anys de desenvolupament d’Agendes 21, en els Ultims temps ja
son varis els municipis que han iniciat el procés de revisié de les seves Agendes 21. A
partir d’aquestes revisions s’ha obtingut informacié sobre quins son els factors que
influeixen en el grau de compliment dels PAAs, aspecte que també s’ha tingut en

consideracio per a la revisié del present PAA.

L'estructura que s’ha creat per a la realitzacié d’aquesta revisié del PAA es basa en la

metodologia mostrada en la seglent figura.

Figura 2. Etapes de la revisi6é del PAA

Actualitzacié del PAA

\

Presentacio al CMA de les
noves accions

N

Validacié de I’Ajuntament

v

Creacio software de gestio
ambiental
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3.2.1 ACTUALITZACIO DEL PAA

A partir de l'avaluacié del compliment del PAA vigent, i sobretot a partir de les

entrevistes amb els técnics i técniques i les observacions apuntades en les fitxes

d’avaluacio6 de les accions, s'ha procedit a redefinir el Pla amb els seglients criteris:

Crear una nova estructura de Pla d’Acci6 Ambiental més agil que l'actual,
estructurada en ambits estratégics i que permeti encabir totes les accions que es
derivin d’estratégies especifiques de gestio actuals i futures (Pla de mitigacio i
adaptacio local contra el canvi climatic, Pla de mobilitat urbana, ...) de manera
que I’Agenda 21 sigui l'eina dinamitzadora i coordinadora de tota |'estratégia

ambiental municipal.

Involucrar la participacid, tant de I’'ajuntament com de la ciutadania, a través de

la creacié de organs participatius.

Reformular determinades accions d’acord amb els criteris d’avaluacié del pla

vigent i actualitzacié dels objectius.

Incorporar com a noves accions aquelles que es consideri convenient en funcio
de les entrevistes amb els técnics municipals, de I'analisi de la situacidé actual del
municipi, de l'opinid i valoracié del CMA i de les noves tendéncies detectades en

la gestid local de la sostenibilitat.

Aixi doncs, en la redefinicié del Pla d’Accid, s’han seguit com a criteris generals:

12

a-

Evitar que la revisié del nou Pla suposi una ruptura en contingut amb el PAA
anterior, tot mantenint les accions que es consideraven adequades i que es

desenvolupen o s’han de desenvolupar de forma periodica.

Crear una nova estructura que faci més facil la comprensio de les accions i els
seus ambits d’actuacié, sense la necessitat de pertanyer a una sola linia

estrateégica de treball.
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c- No incloure en el nou Pla d’accié aquelles accions que s’han descartat, ja sigui
perqué s’han considerat inviables o obsoletes en el Pla vigent o que s’han

executat totalment i no permeten anar més enlla en el seu desplegament.

d- Reformular determinades accions d’acord amb els criteris d’avaluacié del pla

vigent i actualitzacidé dels objectius.

e- Incorporar com a noves accions aquelles que es consideri convenient en funcid
de les entrevistes amb els técnics municipals, I'analisi de la situacié actual del
municipi i les noves tendéncies detectades en la gestié local de |la
sostenibilitat.

D'aquesta manera, a les Fitxes d’avaluacié de cada accié (Annex I) s’ha incorporat un
nou camp de vigéncia futura, de manera que les accions s’han pogut classificar en:

« Accions mantingudes
» Accions descartades
» Accions reformulades

» Noves accions

A partir de les Fitxes d’avaluacid de cada accid (Annex I), s’ha definit la nova
estructura d’accions que compondran la proposta de PAA i s’han reformulat les noves
accions en forma de fitxes (Annex II), que de forma paral-lela permeten classificar-les
segons si formen part d’una o varies estrategies especifiques de la gestido municipal, de

manera que es crein interrelacions.

En aquest cas, destacar que en les fitxes de la nova proposta de PAA, en el camp
corresponent al responsable de I'execucié de l'accid, s’ha decidit assignar, sempre que
ha estat possible, un Unic responsable (Area, empresa publica o organisme municipal)
—-excepte en aquelles que es considera que afecten al conjunt de I'estructura municipal
0 que inevitablement s’hi ha de veure implicada més d'una area responsable.
L'objectiu d'aix0 és que, encara que en el desenvolupament d’una accié pugui ser
necessaria la participaci6 de més d'una area, només una d’elles assumeixi la

responsabilitat d’organitzar i coordinar totes les tasques necessaries per a portar a

13
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terme l'accié. D’aquesta manera es pretén aconseguir una major implicacié de totes

les arees envers el Pla d’Accid, a diferéncia del que ha succeit fins ara.

3.2.2 PRESENTACIO I INCORPORACIO DE NOVES ACCIONS
PROPOSADES PEL CMA

Un cop realitzada la sessio de presentacio del grau de compliment del PAA de I’Agenda
21 a la Comissio de Medi Ambient, s’ha demanat que aportessin les seves valoracions i
opinions al respecte, per tenir-les en compte en el moment de realitzar la nova

proposta de PAA.

A la vegada, un cop finalitzat el document provisional del PAA, aquest s’ha presentat
davant del CMA i s’ha sotmés a una revisi6 per part d’aquest, amb l'objectiu
d’aconseguir el maxim consens entre totes les entitats de la societat civil

representades.

3.2.3 REVISIO I VALIDACIO PER PART DE L'’AJUNTAMENT

Un cop redefinit el PAA, mitjancant la recerca d’'informacié abans detallada i elaborat el
nou PAA, s’ha entregat un document provisional al personal responsable de
I’Ajuntament perqué aquest valori i revisi les noves accions implementades,

aconseguint el document del PAA definitiu.

3.2.4 CREACIO D'UN SOFTWARE DE GESTIO AMBIENTAL MUNICIPAL
INTEGRAL

Finalment, lavola per fer efectiva aquesta nova estructura del Pla d'accié ambiental,
gue permetra dinamitzar i potenciar la figura de I'Agenda 21 com a eina de coordinacid
de l'estratégia ambiental municipal, ha introduit les diferents accions en un software
(base de dades) que facilitara la consulta i seguiment de Pla d’accié ambiental de
Vilafranca del Penedés durant la seva execucid, al igual que les estratégies

especifiques de gestié ambiental que I'Ajuntament disposi en I'actualitat o en un futur.

14
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A més, lavola amb aquest software de gestié ambiental municipal integral vol facilitar
a I'Ajuntament la prioritzacié de les actuacions ambientals a desenvolupar, atés que
permet observar quines de les accions del Pla d'accié ambiental, formen part al mateix
temps de més d'una estratégia especifica de gestio, i que per tant, sén susceptibles de

ser desenvolupades per la seva importancia.

Finalment, aquesta eina informatica permet a I'’Ajuntament de Vilafranca del Penedés

fer consultes de les accions per ambits, termini d’execucid, grau de prioritat, ...

15
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4 INFORME DEL GRAU DE COMPLIMENT DEL PLA
D’ACCIO AMBIENTAL FINS L’ANY 2008

Per tal de tenir un punt de partida en el procés d’actualitzacié del PPA, préviament es
presenta un informe del grau de compliment del PAA vigent fins I'any 2008, que

facilitara la tasca de reformulacié de les accions.

Aquest informe, s’estructura en dos apartats diferenciats. Per una banda, presenta un
primer apartat on es descriu I'estructura del PAA vigent fins el moment, que en aquest
cas es presenta classificada segons linies estratégiques. Per altra banda, un segon
apartat descriu els resultats del grau de compliment avaluat per part de I’Ajuntament
pels anys 2002, 2006 i 2008 on s’avalua el grau d’execucié juntament amb Ia

presentacié d’algunes estadistiques i resultats.

4.1 ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIO VIGENT FINS L’ANY 2008

El PAA vigent fins I'any 2008, es composava de 9 linies estratégiques i 21 programes

d’actuacié que s’estructuren de la segiient manera:

Linia estratégica I: PRESERVACIO I PROMOCIO DE L'ESPAI NATURAL I
AGRICOLA DE VILAFRANCA

« P1: Restauracid de les zones naturals degradades i creacid de corredors

biologics.

« P2: Conscienciar a la poblacidé sobre la importancia de la preservacié de I'entorn

natural del municipi.

« P3: Promoure la participacid dels col-lectius locals en la gestid dels projectes

relacionats amb |'entorn natural.

» P4: Definir els criteris a I'hora de dissenyar un nou espai verd de dins el nucli

urba, o modificar els que ja existeixen.

« P5: Incloure els principis de conservacio i Us sostenible del medi natural i rural

en el planejament urbanistic de la vila.

16



Linia estratégica II: MINIMITZACIO DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE LES GRANS
INFRASTRUCTURES I MILLORA DE LA CORRECCIO O RESTAURACIO
AMBIENTAL

« P6: Adaptacid dels tracats de les infraestructures als corredors biologics i a la

xarxa de camins.

« P7: Correccié de I'impacte ambiental de les infraestructures.

Linia estratégica III: MILLORA DEL MEDI URBA INTEGRANT EL SEU
DESENVOLUPAMENT A L'ENTORN RURAL I NATURAL

P8: Millora del verd urba.

« P9: Adaptacio dels Sectors de Desenvolupament urba als corredors bioldgics, a

la xarxa de camins i a criteris d’urbanitzacio sostenible.
 P10: Foment de I'habitatge sostenible.

- P11: Programa de control de les plagues urbanes (coloms, estornells, pardals,
gats, etc,).

Linia estrategica IV: CAP A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

« P12: Millora de la mobilitat del territori: ampliaci6 i millora del transport
col-lectiu.

« P13: Fomentar el transport alternatiu al vehicle privat.

+ P14: Control de la contaminacié acuUstica i atmosferica dels vehicles (cotxes,

motos, autobusos, camions, etc...).
« P15: Soterrament de la linia actual de RENFE i de la linia futura del TAV.
e P16: Augmentar la seguretat viaria de conductors i vianants.

- P17: Estendre a tot I’'espai public el concepte de ciutat dels vianants.



P18: Promoure I'Us de vehicles menys contaminants i de baix consum.

Linia estratégica V: ACTIVAR LA VIGILANCIA I CONTROL DE LES ACTIVITATS
DE LA VILA I INCENTIVAR LA PRODUCCIO NETA

P19: Incrementar el control sobre les activitats del municipi sobre abocaments

d’aigles residuals i residus.

P20: Promocionar la millora de la gestié ambiental a les empreses i sobretot del

sector vinicola.

P21: Reduir I'impacte de I'activitat industrial sobre el municipi.

Linia estratégica VI: L'EDUCACIO AMBIENTAL COM A EINA PER CREAR
MOTIVACIO I CANVIS CONDUCTUALS EN LA POBLACIO QUE PERMETI
AVANCAR CAP A LA SOSTENIBILITAT

18

P22: Desenvolupar i promoure programes de divulgacidé i informacié
mediambiental destinats a la poblacié en general.

P23: Donar suport i participacié a aquelles entitats que ja estan desenvolupant
tasques d’educacié ambiental a la vila.

P24: Donar informacié de forma constant i actualitzada de tots aquells aspectes

ambientals que afecten al municipi i que demanen la participacid ciutadana.

P25: Implicar a la ciutadania en els problemes del municipi i les conseqliéncies
que pot portar la pérdua progressiva de I’'entorn natural de qualitat.

P26: Promocidé de nous habits de consum respectuosos amb el medi ambient.

P27: Promoure l'interés del sistema educatiu en la incorporacié transversal de la

perspectiva ambientalista als plans d’estudis.

P28: Inici de la recollida selectiva de matéria organica.



Linia estratégica VII: OPTIMITZAR I REDUIR L'US DELS RECURSOS NATURALS:
AIGUA I ENERGIA

Linia

P29: Foment de I'Us racional de I'aigua.

P30: Control i regulacié dels pous privats i de la utilitzacié de l'aigua de les

rieres per reg.
P31: Millora del sistema d’abastament d’aigua potable.

P32: Foment de I'Us d’aigua usada o de fonts alternatives a l'aigua de la xarxa
d’abastament.

P33: Separar la recollida d'aiglies de pluja pel seu reaprofitament, de la xarxa

de clavegueram.

P34: Intervenir en el control i autoritzacions dels abocaments d’aigties residuals

de les diferents activitats del municipi.

P35: Millora del sanejament d’aiglies residuals.

P36: Foment de I'Us racional de I'Energia.

P37: Millora de la gestié energeética.

P38: Adequacié de I'enllumenat public.

P39: Foment de I'Us de fonts energetiques alternatives.
P40: Us d’energies renovables.

P41: Adequacio de les infraestructures i dels equipaments existents a sistemes

de menor consum energetic.

estratégica VIII: UNA GESTIO DELS RESIDUS BASADA EN LA

MINIMITZACIO, VALORITZACIO I RECOLLIDA SELECTIVA

P42: Millora i ampliacié la recollida selectiva.
P43: Millora de la gestié de la deixalleria municipal.

P44: Apropar el servei de la deixalleria als vilafranquins.



P45: Elaboracié d'un cens actualitzat i complert de totes les activitats
economiques i industrials de la vila amb les corresponents fitxes de la declaracio

de residus que facilita la Junta de Residus.
P46: Fer front als abocaments incontrolats.

P47: Inici de la recollida selectiva de matéria organica.

Linia estratégica IX: GARANTIR LA QUALITAT AMBIENTAL DEL MEDI URBA EN
RELACIO A L'AIRE I EL SOROLL
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P48: Promoure I'Us de vehicles menys contaminants i de baix consum.
P49: Fomentar el transport alternatiu al vehicle privat.

P50: Control de la contaminacié acustica i atmosférica dels vehicles (cotxes,

motos, autobusos, camions, etc...).

P51: Compliment de les ordenances municipals sobre la proteccié del medi
ambient enfront diferents fonts de contaminacio.



4.2 AVALUACIO DEL GRAU DE COMPLIMENT PAA VIGENT FINS
L'’ANY 2008

A partir de la informacions i valoracions aportades per I’Ajuntament, s’ha dut a terme
una avaluacio del grau de compliment de les accions fins al moment incloses en el
PAA, destacant un grau d’execucid elevat de les accions, tenint en compte que les
accions executades, periodiques i en curs representen el 71%.

Figura 3. Nivell d’execucio de les accions 2008

Mig/Llarg

termini
Curt termini 12%
9%

Desestimada L
Periodica

En aquest sentit, cal destacar que s‘observa una evolucié positiva al llarg d’aquests
anys d’implementacio en el grau de compliment, tal com es desprén de les segiients

observacions:

e En el primer horitzé contemplat, el 2002, ja hi havia un 32% d’accions en curs i

una altre 12% estaven planificades a curt termini.

« En el 2006, ja s’havien executat un 17% de les accions plantejades entre les
finalitzades i les que eren d‘aplicacié periodica, arribant fins a un 50% les

accions que estaven en curs en aquell moment.

+ En el moment d’inici de l'actualizacid, any 2008, el grau d’execucié es del 25%
entre accions aplicades i les periodiques, tenint en compte que també un 46 %



de les accions estan en procés i que un 21% estan planificades a curt, mig o

llarg termini.

Taula 3. Tendencia del grau de compliments del PAA de Vilafranca del Penedés. Periode
2000-2008

2002 2004 2006 2008

No No No No
accions accions accions

Sense dades

Executada

En curs

Curt termini

Mig/llarg
termini

Desestimada

Periodica

Total

D’altra banda, cal destacar que al llarg del periode de vigéncia del Pla s’han desestimat
4 accions (3%) per la impossibilitat de portar-les a terme, segons I'Ajuntament.

Taula 4. Accions desestimades per I’Ajuntament en el PAA vigent

Accio Observacions

Aquesta acci6 més aviat ha quedat modificada per
el possible impuls de: a) Creacidé del vinopolis al
Moli d’en Rovira, com un nou parc de negocis i oci
per impulsar el sector industrial i el turisme; b)
Creaci6 d'un finca demostrativa del treball de la
vinya en el marc del projecte de redaccié del Pla
d’usos de la muntanya de Sant Pau.

Completar el Parc tematic de la vinya i la vegetacio
autoctona del Penedés entorn d I’Agora.

Redactar un protocol d’analisi ambiental que exerciti de | Aquest protocol queda dins d’altres normatives més
corrector comU de totes les infraestructures d’ambit | amplies i també queda relacionat amb la carta del
territorial. paisatge signada I'any 2002.

22



Acc Observacions

o-

No té molt de sentit intentar implementar-ho a
Promoure un manual de productes alternatius (menys | nivell municipal, tot i que en matéria
contaminants) a la construccio. d’ambientalitzacié de les compres de I'ajuntament
es podrien definir alguns criteris.

Estudi en el marc de la revisié del PGOU del trasllat de
les empreses del barri del Moli d’en Rovira, sobretot les
que provoquen més sorolls o generen més residus, fora
del nucli urba per tal convertir el barri en una zona
residencial.

Aquesta acci6 s'esta executant parcialment
mitjangant acords puntuals amb certes empreses.

El fet que durant el periode de vigéncia aquestes accions hagin estat desestimades no
exclou que de cara a l'actual revisié del Pla aquestes accions puguin ser reformulades

per tal de resoldre els inconvenients que han impedit la seva execucio.

Aixi doncs, el PAA de Vilafranca del Penedés sols compta amb un 8% d’accions que no
es preveuen desenvolupar, entre les que no s’han executat ni tampoc s’ha comencgat a

contemplar el seu desenvolupament.

Val a dir, que el desenvolupament de les accions incloses en el PAA sovint s’ha
realitzat de forma independent a la propia planificacié de I’Agenda 21, ja que moltes
de les accions definides han quedat incloses dins de plans parcials elaborats
paral-lelament per [I'ajuntament i, per altra banda, sembla existir un cert
desconeixement del mateix per part dels técnics de I’Ajuntament no involucrats

directament en el projecte.

Per aquesta mateixa rad, els resultats del grau de compliment presentats s’han de
considerar indicatius, ja que en general, la materialitzacié real de les accions no es
correspon exactament amb el redactat descriptiu inclos en el PAA, siné que es tracta
de variants o compliments parcials perd0 que s’ha considerat que buscaven la

consecucié dels mateixos objectius.

Finalment, tenint en compte aquests aspectes, s’han elaborat les fitxes d’avaluacié de
cada accid del PAA vigent (Annex I), on s’incorporen les valoracions a tenir en compte
en la redefinicié del nou PAA que es descriu en l'apartat seglient, per tal que s’ajusti
més a les politiques i estratégies actuals de I’Ajuntament de Vilafranca del Penedés.




5 PLA D'ACCIS') AMBIENTAL DE VILAFRANCA
DEL PENEDES 2009

El nou Pla d’accié6 ambiental (PAA) de Vilafranca del Penedés que entra en vigéncia
I'any 2009 un cop realitzada l'avaluacio i revisid, és el document programatic del
procés d’Agenda 21 Local, que defineix les estratégies i actuacions que s’han

d’'impulsar en el municipi per tal d’assolir un desenvolupament sostenible.

Aquest s’estructura jerarquicament en 7 ambits estratégics, que es concreten en

accions i/o projectes, que son:

« Medi natural i urba

» Mobilitat i Soroll.

- Aigua.
- Energia.
« Residus.

« QOrganitzaciéo municipal.

« Comunicacid, educacio i participacio.

Les accions es defineixen mitjancant unes fitxes estandarditzades (Annex II).
Cadascuna de les fitxes detalla I'ambit estratégic i es complementa amb una valoracié
sobre diversos aspectes relacionats amb I‘aplicacié de l'accié (terminis d’execucio,
prioritat, fonts de financament, sectors involucrats en I'execucid6 i valoracid

economica).
Els aspectes considerats en aquesta valoracio son:

- Ambit estratégic: identifica en quin ambit es classifica l'accié.

« Objectiu: Descriu breument l'objectiu que es persegueix amb l'accidé que es

proposa.

- Descripcio: detalla acuradament l'accié que es proposa dur a terme.
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Observacions: on es valora si hi ha interrelaci6 amb d’altres accions el PAA o

relacié amb altres programes de I’Ajuntament.

Fonts de finangcament: es valoren les possibles subvencions o ajuts per a
I'aplicacié de la mesura, indicant les institucions i organismes que poden
financar l'accié. S’utilitzen, també, els acronims citats per a la identificacio

d’organismes i institucions responsables o implicades.

Entitat responsable i altres organismes implicats: es valora el grau de
competéncia municipal per a portar a terme l'accié i la implicacié d’altres
entitats o organismes. En algunes accions I’Ajuntament sols pot fer de mediador

o impulsor, mentre que en altres és el principal responsable.

Estat d’execucio (en referéncia a la data juliol de 2009): es valora si és
una accié que ja s’ha iniciat, o encara no esta iniciada. Aquesta casella té
associada una d’observacions per tal que I’Ajuntament pugui anar especificant

quin és |'estat d’execucid en cada moment, a ser possible amb dades concretes.

Grau de prioritat: indica l'ordre en qué cal realitzar les accions dins d’un
mateix termini de temps. La prioritat es valora en: Alta - Mitjana - Baixa. En
funcié de la rellevancia de I'actuacié per avancar cap a la sostenibilitat i de les
prioritats expressades per I’Ajuntament i per la ciutadania durant el procés de

participacio publica.

Termini d’'implantacid: es valora I'horitzéd temporal d’'implantacié de l'accid,
diferenciant si el termini és: Curt (0 a 2 anys) - Mig (3 a 5 anys) - Llarg (6 - 10

anys).

Cost: es valora el grau d’inversié aproximat (cost sense IVA) necessari per a
portar a terme l'accid i el cost anual de manteniment de la mateixa. El grau
d'inversié s’estima sempre que sigui possible, tant la inversié inicial com els
costos de manteniment al llarg del temps mentre s’executa l'accié. Es valora
com a “Cost técnic i organitzatiu” quan la inversié depen basicament de tasques
técniques o gestions que es poden dur a terme des de I’Ajuntament de

Vilafranca del Penedés amb la propia infraestructura i recursos existents.



5.1 ESTRUCTURA DEL NOU PLA D’ACCIO AMBIENTAL 2009

El Pla d’accié6 ambiental de Vilafranca del Penedés s’estructura en 7 ambits estratégics

tal i com s’enumeren a continuacio:

AMBIT ESTRATEGIC 1. MEDI NATURAL I URBA

1.1. Crear una comissi6 de seguiment i participacié dels projectes, plans i programes
supramunicipals que poden tenir incidéncia al municipi.

1.2. Executar les accions de dinamitzacié i preservacié del Parc de la muntanya de Sant Pau i
Sant Jaume descrites en el Pla d’usos i dinamitzacié de la plana agricola i la muntanya.

1.3. Manteniment i promoci6 de la xarxa de camins rurals del municipi.

1.4. Recuperar murs, construccions i marges de pedra seca de les feixes agricoles, fomentant
acords de custodia amb els propietaris.

1.5. Crear un Parc d’horta publica com a mecanisme de restauracid d’espais agricoles
degradats limitrofs al municipi.

1.6. Dissenyar i constituir una vinya sostenible demostrativa fomentant acords de custodia.

1.7. Fer el seguiment que es compleixen les activitats desenvolupades en el futur
termenejament del Pla d’Espais Fluvials de la conca del Foix en el municipi de Vilafranca

1.8. Restaurar el bosc de ribera de la riera del Llitra, fomentant acords de custodia del
territori.

1.9. Crear un espai verd public de 40.000 m3 com a resultat del soterrament de les vies
ferroviaries que creuen el municipi.

Integrar ambientalment els poligons industrials de Vilafranca del Penedés.
Elaborar un cens complert informatitzat de totes les activitats economiques del municipi.

Definir un sistema de bonificacions ambientals per les empreses i ciutadans del municipi
que minimitzin el seu impacte ambiental.

Elaborar programes per fer front i controlar les poblacions d’ocells i gats a Vilafranca, que
contemplin diferents mesures.

Seguir treballant amb les entitats ambientals del municipi desenvolupant programes
d’educacié ambiental per la conservacié de I’entorn natural de la vila i la comarca.

AMBIT ESTRATEGIC 2. MOBILITAT I SOROLL

2.1. Redactar un Pla de camins escolars de Vilafranca del Penedés.

2.2. Control i aplicacié de les ordenances en matéria d’ocupacié de la via publica per obres.
2.3. Incorporar la totalitat de les accions de millora de la mobilitat en bicicleta del PMU.
2.4. Millorar I'accessibilitat i la comoditat en les parades d'autobus urbanes i interurbanes.

2.5. Crear una nova linia mixta urbana i interurbana de connexié amb els poligons industrials
propers a l'eix de |'antiga carretera N-340.

2.6. Ampliar el recorregut de la linia 3 del servi d’autobus urba cap a la Ronda de Mar.
2.7. Millorar els recorreguts i les velocitats comercials de les linies urbanes existents.

2.8. Crear un sistema d'aparcaments de dissuasié (P&R) connectats amb autobus i itineraris
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ciclables amb el Centre Vila i les estacions de transport public.
Completar la ronda urbana i millorar la seguretat en les seves interseccions.

Elaborar un estudi d’aforament de vehicles al municipi per veure I'evolucié del transit a
les principals vies de pas.

Millorar la senyalitzacié a I'illa de vianants del Centre Vila.
Ampliar I'oferta d'aparcament de rotacio a I'entorn de les zones comercials i de serveis.
Continuar participant en la jornada del dia sense cotxes.

Actualitzar el mapa de capacitat acustica al futur Decret pel qual s’aprovara el reglament
general de desplegament de la llei 16/2002 de proteccioé contra la contaminacié acustica, i
s’adapten els seus annexos.

Realitzar campanyes de forma periodica, de control del nivell d’emissié dels vehicles i del
soroll provocat pel transit.

Incorporar paviments sonoreductors dins els plans de reasfaltats i manteniment del viari
segons els nivells sonors detectats.

AMBIT ESTRATEGIC 3. AIGUA

3.1. Elaborar un inventari dels pous existents en terrenys municipals i legalitzar-los, per fer-ne
Us en serveis municipals (neteja, reg, etc).

3.2. Desenvolupar un projecte per a la construccié d’estructures per a la retencié d’aigiies de
pluja.

3.3. Construir un sobreeixidor a la riera de Llitra per evitar la pérdua d’aigies pluvials a la
zona esportiva.

3.4. Incorporar sistemes d'estalvi d'aigua als edificis municipals.

3.5. Introduir espeécies vegetals en I’enjardinament de places i zones verdes de la vila, que
requereixin un minim consum d‘aigua.

AMBIT ESTRATEGIC 4. ENERGIA

4.1. Elaborar una Ordenanca municipal per introduir criteris bioclimatics i d’eficiéncia
energeética en els noves construccions i rehabilitacions d’edificis.

4.2. Implantar instal-lacions fotovoltaiques en les cobertes municipals dels equipaments
municipals.

4.3. Millora de I'eficiencia energética als equipaments municipals

4.4. Substitucié de lampades de vapor de mercuri per lampades de vapor de sodi
4.5. Substitucié de les optiques dels semafors per tecnologia LED

4.6. Reducci6 de les emissions associades al parc de vehicles municipal

4.7. Prioritzar la compra d'energia verda per part de I'Ajuntament

AMBIT ESTRATEGIC 5. RESIDUS

5.1. Elaborar un estudi de viabilitat d‘implantacié d’un nou sistema de recollida de residus.
5.2. Treballar per reduir el consum de bosses de plastic al municipi.

5.3. Fomentar I'Gs de la deixalleria amb I'ajuda d’una minideixalleria mobil que fomenta I'Gs




d’aquest servei en una zona del municipi.

Equipar la deixalleria municipal amb un espai especific per al desballestament de mobles i
electrodomestics.

Incloure en la recollida porta a porta del nucli antic, la recollida de la fraccié organica.

AMBIT ESTRATEGIC 6. ORGANITZACIO MUNICIPAL

6.1. Implantar la compra i contractacio publica verda a I’Ajuntament de Vilafranca.
6.2. Definir un protocol d’ambientalitzacié d’esdeveniments publics del municipi.

AMBIT ESTRATEGIC 7. COMUNICACIO, EDUCACIO I PARTICIPACIO

7.1. Elaborar un Pla director d’informacié i educaci6 ambiental, que inclogui campanyes i
activitats educatives.

7.2. Crear un punt d‘informacié ambiental municipal on es pugui consultar qualsevol tema
relacionat amb el medi ambient i es pugui demanar assessorament.

7.3. Crear un modul de formacié ambiental pel personal de I’Ajuntament, lligat a bones
practiques en el lloc de treball.

Fomentar I'adhesi6 dels centres educatius del municipi a la Xarxa d’Escoles Verdes.
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